

予定価格400万円を超える工事における金額変更内容一覧

令和7年9月末時点

番号	工事名	工事場所	請負業者	住所	工事の種別及び概要	当初請負金額(税込)	変更金額1	変更期限1	変更理由1	変更後の契約金額
1	水巻町小学校給食室内部改修工事	水巻町内5小学校	(株)明建	水巻町頃末南一丁目20番10号	給食室内部改修工事1 式 照明器具LED化工事1 式	14,191,100	965,800		設計調査時より劣化箇所が増えたことによる、塗床施工数量の増工。およびLED化による照明器具の数量減。	15,156,900
2	えぶり小学校給排水設備更新工事(建築)	水巻町えぶり二丁目3番1号	(株)佐藤技建	北九州市小倉北区赤坂三丁目5番61号	給排水設備更新に伴う建築改修 1 式 職員トイレ・用務員室建築改修 1 式 理科室・家庭科室建築改修 1 式	46,200,000	2,703,800		屋内消火栓ルート変更・職員トイレSK及びサイン変更・職員トイレピット内部及び天井内部の補修・理科室床補強・用務員室外部扉の取替・昇降口壁新設・ライニングの追加・仕上げの変更・上記変更に伴う諸経費の増。	48,903,800
3	庁舎・庁舎別館照明LED化改修工事	水巻町頃末北一丁目地内	(有)安部電気商会	北九州市八幡西区本城東二丁目14番22号	照明器具更新他1 式	26,349,400	5,267,900	R7.11.28	1.庁舎詳細調査による非常灯付き器具への機種変更及び追加。 2.付属建物照明の追加及び外部照明器具劣化に伴う更新。 3. 1.2.に伴う諸経費増や工期の延長。	31,617,300
4	えぶり小学校給排水設備更新工事(設備その1)	水巻町えぶり二丁目3番1号	(有)むらた水工	中間市中央五丁目5番12号	職員トイレ設備改修 1 式 運動場トイレ設備改修 1 式	9,348,900	644,600		1.閉め忘れ防止のため自閉水洗へ 2.運動場の既設水洗ルートにバルブ追加 3.天井撤去時に判明した過去2階にあった便所の配管撤去 4.既製汚物流しだと鋼製床部材と排水が干渉するためステンレス製へ 5.手すりと干渉しないように1連紙巻き器へ 6.8月の大雨時にピット内部へ湧水が発生したため排水ポンプと換気口追加。	9,993,500
5	R7交通安全施設等設置工事	水巻町内	黒山興産(株)	芦屋町正門町14番15号	区画線(実線W15 3094.50m、破線W15 521.50m、W30 8.00m、ゼブラW45 23.70m、文字・記号(ロス含む)806.02m、カラー材(溶融式)W30 910.50m) 視覚誘導標 10 基	4,598,000	383,900		地元協議の結果、路面標示を追加、その他各種数量の精算変更のため。	4,981,900
6	水巻町立小学校(頃末・伊左座)LED化改修工事	頃末小学校 伊左座小学校	北筑電業(株)	北九州市八幡西区陣原四丁目5番1号	照明設備更新工事(既存照明器具撤去・増設箇所配線含む)	22,831,600	400,400		学校要望及び着手後調査により、照明器具更新数及び機種を変更。	23,232,000
7	水巻町立小学校(えぶり・猪熊)及び水巻町立水巻中学校LED化改修工事	えぶり小学校 猪熊小学校 水巻中学校	(株)平和電業社	北九州市八幡西区木屋瀬東四丁目8番45号	照明設備更新工事(既存照明器具撤去・増設箇所配線含む)	18,990,400	764,500		学校要望及び着手後調査により照明器具更新数および機種を変更するもの。	19,754,900