

令和7年度 水巻町公共工事発注見通計画書

工 事 名	工事の種類及び概要	場 所	期 間	入札及び 契約方法	入札 時期
下二地内管渠築造(1工区)工事	開削 L=250.0m	下二東一丁目 下二東二丁目	令和7年5月 ～ 令和7年10月	指名	4
二地内管渠築造(1工区)工事	開削+推進 L=140.0m	二東三丁目	令和7年5月 ～ 令和7年10月	指名	4
町内公共汚水桝設置(第1期)工事	N=*ヶ所(未確定)	町内	令和7年4月 ～ 令和7年7月	指名	4
R7松ヶ谷線道路改良工事	道路新設工事 L=55m	吉田南地内	令和7年4月 ～ 令和7年12月	指名	4
JR水巻駅南口駅舎改修工事	駅舎防水、塗装工事	頃末南三丁目地内	令和7年5月 ～ 令和7年9月	指名	4
吉田町営住宅除却工事(2工区その5)	解体・除却工事	吉田団地内	令和7年4月 ～ 令和7年7月	指名	4
R6猪熊町住跡地環境整備工事	環境整備	猪熊地内	令和7年5月 ～ 令和7年8月	指名	4
庁舎・庁舎別館照明LED化改修工事	照明LED化改修	頃末北一丁目	令和7年4月 ～ 令和7年7月	指名	4
高齢者福祉センター空調設備改修工事	空調設備更新	水巻町吉田団地 6番1号	令和7年4月 ～ 令和7年9月	指名	4
小学校給食室内部改修工事	給食室内床・天井等改修、照明LED化	各小学校給食室	令和7年4月 ～ 令和7年9月	指名	4
伊左座小学校、頃末小学校照明LED化改修工事	照明LED化改修	伊左座小学校	令和7年4月 ～ 令和7年10月	指名	4
杣小学校給排水設備更新工事(建築)	給排水設備更新工事	杣小学校	令和7年4月 ～ 令和8年3月	指名	4
杣小学校給排水設備更新工事(設備その1)	給排水設備更新工事	杣小学校	令和7年4月 ～ 令和8年3月	指名	4
杣小学校給排水設備更新工事(設備その2)	給排水設備更新工事	杣小学校	令和7年4月 ～ 令和8年3月	指名	4
中央公民館エレベーター改修工事	中央公民館エレベーター改修	中央公民館内部	令和7年4月 ～ 令和7年6月	特命随契	4
頃末地内管渠築造(1工区)工事	推進 L=50.0m	頃末北三丁目	令和7年6月 ～ 令和7年11月	指名	5
吉田地内管渠築造(1工区)工事	開削 L=230.0m	吉田西二丁目	令和7年6月 ～ 令和7年11月	指名	5
吉田地内管渠築造(2工区)工事	推進 L=170.0m	吉田西二丁目	令和7年6月 ～ 令和7年11月	指名	5
高松汚水中継ポンプ場攪拌機・ポンプ更新工事	攪拌機更新 N=1.0基 ポンプ更新 N=1.0基	樋口11-5	令和7年6月 ～ 令和8年2月	指名	5
高松汚水中継ポンプ場場内マンホールポンプ更新工事	場内マンホールポンプ更新 1.0式	樋口11-5	令和7年6月 ～ 令和8年2月	指名	5
R7儀老・貴船元線道路改良工事	道路改良工事 L=55m	えぶり地内	令和7年6月 ～ 令和7年10月	指名	5
伊左座小学校消化ポンプ更新工事	消火ポンプ更新	伊左座小学校	令和7年6月 ～ 令和8年3月	指名	5
猪熊小学校、杣小学校、水巻中学校照明LED化改修工事	照明LED化改修	猪熊小学校	令和7年6月 ～ 令和7年10月	指名	5
猪熊地内管渠築造(1工区)工事	推進 L=200.0m	猪熊十丁目	令和7年7月 ～ 令和7年12月	指名	6
吉田第1污水幹線管渠築造工事	推進 L=160.0m	吉田南三丁目	令和7年7月 ～ 令和7年12月	指名	6
緑ヶ丘団地マンホール蓋改築更新(1工区)工事	開削 N=48.0箇所	緑ヶ丘二丁目	令和7年7月 ～ 令和7年12月	指名	6
緑ヶ丘団地マンホール蓋改築更新(2工区)工事	開削 N=47.0箇所	緑ヶ丘一丁目 緑ヶ丘二丁目	令和7年7月 ～ 令和7年12月	指名	6
のぞみ野団地他マンホール蓋改築更新(1工区)工事	開削 N=44.0箇所	下二西三丁目 (のぞみ野)	令和7年7月 ～ 令和7年12月	指名	6
R7交通安全施設等設置工事	交通安全施設等設置	町内各所	令和7年7月 ～ 令和7年9月	指名	6
吉田町営住宅除却工事(2工区その6)	解体・除却工事	吉田団地内	令和7年7月 ～ 令和7年10月	指名	6
庁舎3階議会廊下等カーペット張替工事	カーペット等張替	頃末北一丁目	令和7年7月 ～ 令和7年8月	指名	6
伊左座地内管渠築造(1工区)工事	開削 L=260.0m	伊左座一丁目	令和7年8月 ～ 令和8年1月	指名	7
鯉口団地マンホール蓋改築更新(1工区)工事	開削 N=39.0箇所	鯉口	令和7年8月 ～ 令和8年1月	制限付	7
町内公共汚水桝設置(第2期)工事	N=*ヶ所(未確定)	町内	令和7年8月 ～ 令和7年10月	指名	7
R7猪熊・杣線(新曲川橋)橋梁補修工事	橋梁補修	猪熊地内	令和7年8月 ～ 令和8年3月	指名	7
R7頃末・二線(金財橋)橋梁補修工事 繰越	橋梁補修	下二地内	令和7年8月 ～ 令和8年1月	指名	7
高松町営住宅外部改善工事(22号棟)	外部改善工事	高松団地内	令和7年9月 ～ 令和8年3月	指名	7
高松町営住宅外部改善工事(23号棟)	外部改善工事	高松団地内	令和7年9月 ～ 令和8年3月	指名	7
高松町営住宅外部改善工事(24号棟)	外部改善工事	高松団地内	令和7年9月 ～ 令和8年3月	指名	7
吉田小学校体育館空調設備新設工事	空調設備設置	吉田小学校	令和7年9月 ～ 令和8年3月	指名	8
R7町道頃末・二線(下二地区)道路改良工事	道路改良工事 L=250m	下二地内	令和7年9月 ～ 令和8年2月	指名	8
R7頃末・二線 (二地区)道路改良工事 繰越	道路改良工事 L=50m	二東地内	令和7年9月 ～ 令和8年1月	指名	8
R7頃末・二線 (二地区)道路改良工事	道路改良工事 L=50m	二東地内	令和7年9月 ～ 令和7年12月	指名	8
吉田町営住宅除却工事(4工区その1)	解体・除却工事	吉田団地内	令和7年9月 ～ 令和7年12月	指名	8