

令和4年度　水巻町公共工事発注見通計画書

工事名	工事の種類及び概要	場　所	期　　　　　間	入札及び 契約方法	入札 時期
丸ノ西・五反五歩線道路改良工事	道路改良 工事長　L＝60m	頃末南地内	令和4年4月　　～　　令和4年9月	指名	4
立屋敷・伊左座線（松原分6号橋）外2橋橋梁補修工事	橋梁補修3橋	下二西地内他	令和4年5月　　～　　令和4年9月	指名	4
伊左座小学校　パソコン教室等改修工事	普通教室化工事	伊左座小学校	令和4年4月　　～　　令和4年9月	指名	4
伊左座小学校　グラウンド改修工事	グラウンド排水改良	伊左座小学校	令和4年4月　　～　　令和4年8月	指名	4
武道館LED照明改修工事	照明器具の交換など	吉田西3丁目	令和4年4月　　～　　令和5年3月	指名	4
遠賀川河川水位標監視カメラ設置工事	監視カメラ設置、ネットワーク構築等	立屋敷一丁目	令和4年4月　　～　　令和4年8月	指名	4
防犯カメラ更新工事	録画装置及びネットワークカメラを更新	図書館・歴史資料館	令和4年4月　　～　　令和5年3月	指名	4
釜ヶ谷急傾斜地斜面防災工事（1工区）	落石防護網・擁壁設置	頃末小学校	令和4年5月　　～　　令和4年9月	指名	4
猪熊地内管渠築造（1工区）工事	推進　L=280.0m	猪熊十丁目			中止
吉田地内管渠築造（2工区）工事	推進　L=110.0m	吉田西二丁目	令和4年5月　　～　　令和4年9月	指名	4
立屋敷地内管渠築造（1工区）工事	推進　L=190.0m	立屋敷一丁目 立屋敷二丁目	令和4年5月　　～　　令和4年9月	指名	4
R4頃末南地区都市再生整備事業　柳土手・西平線道路改良工事	歩車道整備	頃末南三丁目地内	令和4年5月　　～　　令和4年8月	指名	4
R4頃末南地区都市再生整備事業　駅前広場整備工事①	レンガ舗装	頃末南三丁目地内	令和4年5月　　～　　令和4年9月	指名	4
交通安全施設等設置（第1期）工事	交通安全施設等設置	町内	令和4年6月　　～　　令和4年9月	指名	5
三反間・十三塚線（三反田1号橋）外1橋橋梁補修工事	橋梁補修2橋	猪熊地内他	令和4年6月　　～　　令和4年10月	指名	5
杣小学校　歩道橋改修工事	歩道橋塗替	杣小学校	令和4年6月　　～　　令和4年8月	指名	5
吉田第1污水幹線管渠築造工事	開削　L=140.0m	吉田南三丁目	令和4年7月　　～　　令和4年12月	制限	7
二地内管渠築造（2工区）工事	開削+推進　L=280.0m	二西四丁目	令和4年6月　　～　　令和4年10月	指名	5
高松汚水中継ポンプ場防護柵設置工事	工事長 L=30.0m 防護柵新設・移設	樋口	令和4年6月　　～　　令和4年8月	指名	5
頃末北四丁目13番地内道路敷法面防草対策工事	モルタル吹付工事 工事面積　A＝680㎡	頃末北地内	令和4年7月　　～　　令和4年10月	指名	6
杣小学校　屋内消火栓ポンプ改修工事	消火栓ポンプ改修	杣小学校	令和4年7月　　～　　令和4年8月	指名	6
猪熊児童クラブ改修工事	屋根外壁塗替、内装改修	猪熊児童クラブ	令和4年7月　　～　　令和4年11月	指名	6
吉田小学校　教室後方柵改修工事	教室ランドセル柵改修	吉田小学校	令和4年7月　　～　　令和4年8月	指名	6
水巻中学校　バックネット改修工事	グラウンドバックネット改修	水巻中学校	令和4年7月　　～　　令和4年9月	指名	6
吉田地内管渠築造（3工区）工事	開削　L=140.0m	吉田東一丁目	令和4年7月　　～　　令和4年11月	指名	6
下二地内管渠築造（1工区）工事	開削　L=250.0m	下二東一丁目 下二東二丁目			中止
二地内管渠築造（1工区）工事	開削　L=160.0m	二東二丁目	令和4年7月　　～　　令和4年11月	指名	6
庁舎防水改修等工事	庁舎防水改修及びトップライト改修	水巻町役場	令和4年7月　　～　　令和4年11月	指名	6
庁舎第5駐車場舗装補修工事	庁舎第5駐車場舗装補修	水巻町役場	令和4年7月　　～　　令和5年3月	指名	6
香風苑団地内側溝改修工事	側溝改修工事 工事長　L＝40m	下二西地内	令和4年8月　　～　　令和4年11月	指名	7
高松町営住宅外部改善（19号棟）工事	外部改善工事	高松団地内	令和4年10月　～　　令和5年3月	指名	7
高松町営住宅外部改善（20号棟）工事	外部改善工事	高松団地内	令和4年10月　～　　令和5年3月	指名	7
高松町営住宅外部改善（21号棟）工事	外部改善工事	高松団地内	令和4年10月　～　　令和5年3月	指名	7
頃末地内管渠築造（1工区）工事	開削　L=210.0m	頃末南三丁目			中止
吉田地内管渠築造（1工区）工事	開削　L=150.0m	頃末南三丁目 吉田西二丁目	令和4年8月　　～　　令和4年12月	指名	7
R4頃末南地区都市再生整備事業　駅前広場整備工事②	シェルター、レンガ舗装	頃末南三丁目地内	令和4年8月　　～　　令和4年12月	指名	7
中央公民館車いす駐車場設置等整備工事	駐車場設置等整備	中央公民館	令和4年8月　　～　　令和5年3月	指名	7
町道道路舗装補修工事	舗装補修	町内	令和4年9月　　～　　令和4年12月	指名	8
野間・迎線道路改良工事（1工区）	歩道設置 工事長　L＝150m	二東地内	令和4年9月　　～　　令和5年3月	指名	8
野間・迎線道路改良工事（2工区）	歩道設置 工事長　L＝150m	二東地内	令和4年9月　　～　　令和5年3月	指名	8
釜ヶ谷急傾斜地斜面防災工事（2工区）	斜面舗装	頃末小学校	令和4年9月　　～　　令和5年2月	指名	8
猪熊小学校　駐車場整備工事	約14台新設	猪熊小学校	令和4年9月　　～　　令和4年11月	指名	8
R4頃末南地区都市再生整備事業　頃末・二線道路整備工事	歩車道整備	頃末南三丁目地内	令和4年9月　　～　　令和4年12月	指名	8
農業用水送水管改良工事	工事長　L=35m	古賀地内	令和4年10月　～　　令和5年3月	指名	9
伊左座小学校　フェンス改修工事	外周フェンス改修	伊左座小学校	令和4年10月　～　　令和4年12月	指名	9
第二保育所園舎改修工事	屋根及び外壁の改修等	古賀2丁目4－17	令和4年10月　～　　令和5年2月	指名	9
河川改修工事	河川敷改修	町内	令和4年11月　～　　令和5年2月	指名	10
交通安全施設等設置（第2期）工事	交通安全施設等設置	町内	令和4年12月　～　　令和5年3月	指名	11
R4頃末南地区都市再生整備事業　駐車場造成工事	駐車場造成	頃末南三丁目地内	令和4年12月　～　　令和5年2月	指名	11