

予定価格400万円を超える工事における金額変更内容一覧

令和7年12月末時点

番号	工事名	工事場所	請負業者	住所	工事の種別及び概要	当初請負額 (税込)	変更金額1	変更期限1	変更理由1	変更金額2	変更期限2	変更理由2	変更後の契約金額
1	えぶり小学校給排水設備更新工事 (設備その2)	水巻町えぶり二丁目3番1号	(株)福田工務店	遠賀町木守966	屋内外給排水設備更新 1式(但し、職員トイレ・運動場トイレ除く)用務員室設備改修 1式 理科室・家庭科室設備改修 1式	37,574,900	3,342,900		1.汚水樹及び配管追加 2.北棟流しの廃止及び水栓追加 3.洗面器の追加及び水洗ハンドルの変更 4.給水ルートの変更 5.給湯設備の更新 6.消火水槽給水管の改修及びブール給水管の切替中止 7.アースの追加 8.アスファルト補修範囲及び側溝補修の追加 9.上記変更に伴う諸経費の増				40,917,800
2	下二地内管渠築造(1工区)工事	水巻町下二東一、二丁目地内	(有)一伸	水巻町宮尾台11番6号	開削工事(路線延長249.50m、硬質塩化ビニル管φ200mm 249.50m、1号組立マンホール内径900mm 6箇所、小口径マンホール内径300mm 1箇所、公共汚水樹設置 3箇所) 表層工895.00㎡	29,484,400		R7.11.21	現地営業中の企業との出入り等の協議・調整に期間を要したため。掘削中に不明管がでてきたため、その調査に関係機関との協議となり、期間を要したため。	3,129,500		・掘削部において、既設コンクリート構造物及び既設水道管がでたため、その撤去と処分工、閉塞工の増工。 ・地下水が多く土質が悪かったため、砕石基礎工及び残土処理の増工。 ・取付管施工において道路境界にあった擁壁に取付管があたるため、その削孔の増工。 ・道路管理者との協議の結果、舗装工・区画線工の増工。 ・その他各工種の精測による数量変更。	32,613,900
3	吉田地内管渠築造(1工区)工事	水巻町吉田西二丁目地内	(株)末岡工務店	水巻町下二東三丁目13番6号	開削工事(路線延長215.80m、質塩化ビニル管φ200mm 215.80m、1号組立マンホール内径900mm 3箇所、0号組立マンホール内径750mm 6箇所、公共汚水樹設置 24箇所) 表層工 764.00㎡	26,284,500	-309,100		・試掘の結果水道管の深さが浅かったので、当初設計より管の深さを浅くしたことによる土木及び土留工の減工。 ・No.5-7区間、No.6-7区間は地下水が多く土質が悪かったため、砕石基礎工の増工及び残土処理工の増。 ・道路管理者との協議の結果、舗装工・仮駐車場へ進入するためのブロック撤去と設置工の増工。				25,975,400
4	緑ヶ丘団地マンホール蓋改築更新(2工区)工事	水巻町緑ヶ丘地内	(株)今村組	水巻町頃末南三丁目13番2号	マンホール蓋更新工合計 45箇所 車道T-25 補助 5箇所 T-14 補助 27箇所 単独 表層工 アスファルト舗装 86.0㎡	12,211,100	1,461,900	R7.12.26	舗装下部にコンクリートがあったため、その取壊し及び処分工の増工。現地再調査の結果、調整高変更に伴う部材及び各工種の数量増。道路管理者との協議の結果、舗装工・区画線工の増工。地元住民と車の出入り等の協議・調整、コンクリート取壊しに期間を要したため。				13,673,000
5	のぞみ野団地他マンホール蓋改築更新(1工区)工事	水巻町下二西三丁目・二東二丁目地内	(株)川浪建設工業	水巻町猪熊九丁目4番1号	マンホール蓋更新工合計 N=44 (車道T-14 補助 N=28、単独 N=13、歩道T-14 単独 N=3) 表層工(アスファルト舗装 A=76.4㎡、インターロッキング A=7.6㎡)	11,806,300	1,122,000		道路管理者との協議の結果、舗装の増工。警察協議の結果、交通誘導員の増工。区画線工の増工。その他、各工種の精測による数量変更。				12,928,300
6	鯉口団地マンホール蓋改築更新(1工区)工事	水巻町鯉口地内	明秀産業(株)	水巻町二東二丁目15番12号	マンホール蓋更新工合計 39箇所 車道T-14(補助 31箇所 単独 6箇所) 歩道T-14(補助 2箇所) 表層工(アスファルト舗装t=50 70.8㎡ アスファルト舗装t=40 3.8㎡)	10,485,200	1,914,000		・現地再調査の結果、調整高変更に伴う部材及び各工種の数量による増工。 ・警察との協議の結果、県道交差点付近を施工する際に交通誘導員Aの採用。 ・道路管理者との協議の結果、塗装工の増工。				12,399,200
7	高齢者福祉センター空調設備改修工事	水巻町吉田団地6番1号	(有)青木電設	岡垣町山田峠一丁目2番8号	高齢者福祉センターの空調設備および換気設備改修	6,479,000	112,200	R8.1.30	電灯分電盤ブレーカーのトリップが頻発しているため、老朽化している主幹開閉器を更新するため。	-57,200		調査の結果、湯沸し室の換気設備が天井扇ではなくレンジフードであったため、天井扇の更新を取りやめるもの。	6,534,000