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1.計画全体の方針

1.1 老朽化対策における基本方針

（1）計画策定の背景と目的

　水巻町では、平成23年度に管理橋46橋について修繕計画を策定し、平成24年度から修繕計画に

則った橋梁修繕事業を進めてきました。その後、平成25年に道路法が改正され、全ての橋梁に対

して、5年に1回の近接目視による点検が義務付けられました。平成30年度には、法改正してから

一巡目の定期点検結果を踏まえて、管理橋全橋の修繕計画を策定しました。

　令和4年度の修繕計画再策定は、二巡目の定期点検結果を反映し、新技術等の活用や集約化・撤

去による維持管理コストの縮減を検討した上で、より効率的で効果的な維持管理を実現することを

目的として実施しました。

（2）道路施設（橋梁）の現状

　水巻町が管理する橋梁は、令和4年11月30日現在で144橋あり、そのうち供用開始から50年以上

経過した橋梁数は、全体の4％を占める6橋になります。今後、10年後には72％（103橋）、20年後

には83％（120橋）となり、構造物の高齢化は年々急速に進行していく状態にあります。

（3）対象施設および対象事業

　本計画では、水巻町が管理する全橋梁（144橋）が対象となります。また、対象事業は橋梁補修

事業だけに留めることなく、その他橋梁に関わる事業を包括して実施工に即した個別施設計画の

策定を行いました。

図2 個別施設計画

図1 現在の経過年数と今後の推移
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（4）計画期間

　本計画の主旨は、メンテナンスサイクルの確立および“予算の平準化”であることから、計画

期間は実事業との乖離が生じないよう『10年間』と設定し、計画開始年を令和5年（2023年）とし

て策定を行いました。また、対象とする施設（道路橋）は5年に1回の定期点検が義務付けられて

いることから、策定から5年後を目安に進捗状況等を踏まえて見直しを行う予定です。

（5）対策優先順位の考え方

　水巻町では、2017年～2022年の定期点検結果より判定区分Ⅲ（早期措置段階）および判定区分

Ⅱ（予防保全段階）の橋梁が見られ、そのうち、劣化の進んでいる判定区分Ⅲの橋梁への対策を

優先的に実施します。なお、対策順序については、概ねの対策予定時期が決定しています。
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表1 対策予定時期

橋梁形式

RC床版橋

RC床版橋

BOXカルバート

RC床版橋

BOXカルバート

PCプレテンT桁橋

PCプレテン床版橋

Ⅲ

曲川橋

対策着手年度 対策完了年度

令和3年度

令和3年度

令和2年度

令和2年度

令和2年度

令和4年度
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令和6年度

令和6年度

小塚6号橋01143

御猟牟田2号橋
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野間6号橋
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吉隈橋

Ⅲ

橋梁名橋梁番号

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ
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Ⅲ
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1.2 新技術等の活用方針

（1）概　要

　今後、対策が必要な橋梁が加速度的に増加することが見込まれることから、維持管理の効率化

（コスト縮減、工期短縮等）が求められます。そこで、本計画では橋梁点検事業と橋梁補修事業を

対象に、新技術の活用について積極的に検討しました。

（2）定期点検における活用方針

　1）360度カメラの活用

　定期点検の現地踏査において、現場での写真撮影や野帳への撮影位置の記入が省略できる“360

度カメラ”の活用を検討し、コスト縮減および工期短縮を図ります。

　2）点検ロボットカメラの活用

　水巻町の管理する橋梁（144橋）のうち、28橋はフロート台船を用いて定期点検が行われていま

す。今後の定期点検では、現場での構造物への近接や野帳の記入が省略できる“点検ロボットカメ

ラ”の活用を検討し、コスト縮減および工期短縮を図ります。

（3）橋梁修繕における活用方針

　補修材料や補修方法等について、新技術情報提供システム（NETIS）を利用し、ライフサイクル

コストや施工性等の観点から従来技術との比較検討を行い、活用を検討します。

図3 360度カメラ（左）および使用状況（右）

従来技術（フロート台船） 新技術（点検ロボットカメラ）

図4 定期点検における新技術の活用
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1.3 費用の縮減に関する具体的な方針

（1）概　要

　今後の維持管理コストの縮減を目的として、その具体的な方針について検討しました。本計画で

は、『予防保全型管理の適用』、『計画的な更新の検討』、『定期点検における新技術の活用』、

『集約化・撤去』に着目し、方針を策定するとともに、その効果を試算しました。

（2）予防保全型管理の適用

　定期点検によって確認された橋梁の健全性を踏まえて予防保全的な対策を行うことにより、ライ

フサイクルコストの縮減を図ります。水巻町の管理する橋梁（144橋）に対して予防保全型管理と

事後保全型管理の比較を試算した結果、110年間で約35％のコスト縮減が期待できます。

（3）計画的な更新の検討

　水巻町では、用排水路に架かる橋長5m未満の小規模な橋梁が94橋存在し、その多くは竣工から

40年以上経過したRC床版橋またはBOXカルバートです。これらの橋梁を品質および耐久性に優れる

プレキャストのPC床版やBOXカルバート等に更新することで、ライフサイクルコストの縮減が期待

できます。個別橋梁の修繕計画では、このことを視野に入れて積極的に検討を行います。

（4）定期点検における新技術の活用

　点検ロボットカメラの活用により、コスト縮減を図ります。具体的には、令和9年度までの5年

間の定期点検費用について、28橋で約100万円縮減することを目標とします。

（5）集約化・撤去

　迂回路が存在し、周辺の交通網を勘案して道路の機能への影響の少ない1橋について、今後、周

辺状況や利用調査を基に、令和9年度までの集約化・撤去を目標とします。集約化・撤去により、

次回更新時期を迎える令和11年度までに約500万円の費用縮減を目指します。

比率

1.35

1.00

事後保全型管理

予防保全型管理

管理方法 110年後の累計事業費

図5 事後保全型管理と予防保全型管理の比較
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2.個別施設計画

2.1 個別施設の状態

　水巻町で管理する橋梁（144橋）のうち、2017年～2022年までの定期点検により、判定区分Ⅲ

（早期措置段階）と判定された橋梁は16橋でした。そのうち、6橋（蛇田橋、三反田1号橋、小塚

4号橋、松原分6号橋、三反田2号橋、当井田3号橋）は令和4年度（2022年度）までに補修工事が実

施されていることから、残る10橋が長寿命化修繕事業の対象橋梁となります。

(注)判定区分Ⅲの橋梁のうち、前回点検から最新点検にかけて、1橋（当井田1

　　号橋）は修繕済みです。

2.2 橋梁一覧・対策内容

　計画期間内（10年間）における各施設の対策内容を整理しました。

　次頁以降に管理橋梁の一覧表（対策内容含む）を整理します。

3.計画担当部署および意見聴取した学識経験者

（1）計画担当部署

水巻町役場　建設課　　　　　TEL(093)201-4321

（2）意見聴取した専門知識を有する学識経験者

九州工業大学　大学院　工学研究院　建設社会工学系

日比野　誠　准教授

Ⅰ

Ⅱ

橋梁数

74橋

54橋

16橋

0橋Ⅳ 0橋

合計 144橋

前回点検結果

Ⅰ 105橋

Ⅱ 32橋

Ⅲ 7橋 Ⅲ

Ⅳ

合計

判定区分 橋梁数

最新点検結果

表2 定期点検結果および健全性の推移

144橋

判定区分
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■橋梁一覧表 1/3

01001 吉田大橋 ﾖｼﾀﾞｵｵﾊｼ 0013 月夜待・ヌメリ石線 1級町道 宮尾・片山線 6 101.85 17.00 PCプレテン床版橋 1974年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01003 新曲川橋 ｼﾝﾏｶﾞﾘｶﾞﾜﾊｼ 0003 猪熊・朳線 1級町道 曲川 2 47.60 12.57 PCプレテンT桁橋 1975年3月 Ⅲ 2020年1月 2025年度 修繕

01021 敬神橋 ｹｲｼﾞﾝﾊｼ 0026 車返・イワゼ線 その他の道路 堀川 1 13.12 4.00 PCプレテン床版橋 1971年10月 Ⅱ 2017年11月 2022年度 監視

01022 御輪地橋 ｵﾜﾁﾊｼ 0150 野添・ヌワチ線 2級町道 堀川 1 12.95 8.73 RC床版橋 1987年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01023 車返橋 ｸﾙﾏｶﾞｴｼﾊｼ 0026 車返・イワゼ線 その他の道路 堀川 1 8.29 3.50 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01024 江川橋 ｴｶﾞﾜﾊｼ 0006 古賀・頃末線 1級町道 水路 1 5.65 17.10 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ＋RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01025 大橋 ｵｵﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 新新堀川 1 8.80 6.50 RC床版橋 1981年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01026 大西橋 ｵｵﾆｼﾊｼ 0085 荒田・大西線 その他の道路 赤水川 1 7.90 4.58 PCプレテン床版橋 1976年3月 Ⅱ 2019年12月 2024年度 監視

01027 伊豆橋 ｲｽﾞﾊｼ 0006 古賀・頃末線 1級町道 赤水川 1 7.35 10.85 PCプレテン床版橋 1978年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01028 蛇田橋 ｼﾞｬﾀﾞﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 水路 1 3.70 9.25 BOXカルバート 1979年3月 Ⅲ 2019年11月 2024年度 修繕(注)

01029 丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊｼ 0006 古賀・頃末線 1級町道 赤水川 1 7.10 14.00 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋＋H鋼桁橋 1979年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01030 中橋 ﾅｶﾊｼ 0081 村下・入用線 その他の道路 赤水川 1 7.35 3.12 PCプレテン床版橋 1978年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01032 新橋 ｼﾝﾊｼ 0021 丸ノ西・五反五歩線 2級町道 赤水川 1 6.60 9.58 PCプレテン床版橋 1986年11月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01033 御輪地2号橋 ｦﾜﾁ2ｺﾞｳﾊｼ 0149 車返・ヌワチ線 その他の道路 水路 1 6.20 3.80 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01034 川端橋 ｶﾜﾊﾀﾊｼ 0236 川端・宮ノ下線 その他の道路 水路 1 3.90 6.95 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2019年11月 2024年度 監視

01035 島内橋 ｼﾏｳﾁﾊｼ 0160 島内・的場線 その他の道路 水路 1 2.90 7.75 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01036 貴船元橋 ｷﾌﾈﾓﾄﾊｼ 0008 頃末・二線 1級町道 赤水川 1 5.90 6.84 PCプレテン床版橋 1977年3月 Ⅱ 2019年12月 2024年度 監視

01037 松原分2号橋 ﾏﾂﾊﾞﾗﾌﾞﾝ2ｺﾞｳﾊｼ 0169 みずほ団地8号線 その他の道路 水路 1 4.10 3.80 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2019年11月 2024年度 監視

01038 入用橋 ｲﾘﾖｳﾊｼ 0087 入用線 その他の道路 赤水川 1 7.40 14.55 PCプレテン床版橋 1979年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01039 新屋敷橋 ｼﾝﾔｼｷﾊｼ 0236 川端・宮ノ下線 その他の道路 水路 1 3.15 9.05 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01040 野添橋 ﾉｿﾞｴﾊｼ 0131 鯉口・三反間線 2級町道 吉田川 1 4.95 5.00 RC床版橋 1953年5月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01041 田手原橋 ﾀﾃﾞﾊﾞﾗﾊｼ 0235 宮ノ前・川端線 その他の道路 水路 1 4.70 2.50 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2019年11月 2024年度 監視

01042 松原分1号橋 ﾏﾂﾊﾞﾗﾌﾞﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 0162 みずほ団地1号線 その他の道路 水路 1 4.40 6.03 PCプレテン床版橋 1979年3月 Ⅰ 2019年11月 2024年度 監視

01043 松原分3号橋 ﾏﾂﾊﾞﾗﾌﾞﾝ3ｺﾞｳﾊｼ 0168 みずほ団地7号線 その他の道路 水路 1 4.35 6.05 PCプレテン床版橋 1979年3月 Ⅱ 2019年11月 2024年度 監視

01044 新田1号橋 ｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 0175 みずほ団地14号線 その他の道路 水路 1 4.30 6.00 PCプレテン床版橋 1979年3月 Ⅰ 2019年11月 2024年度 監視

01045 立地ノ下橋 ﾘｭﾁﾉｼﾀﾊｼ 0009 引船・琵琶ノ首線 2級町道 水路 1 4.53 8.90 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2019年12月 2024年度 監視

01046 羅漢前橋 ﾗｶﾝﾏｴﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 水路 1 4.50 4.34 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2019年12月 2024年度 監視

01047 新田2号橋 ｼﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 水路 1 4.40 14.50 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01048 割付橋 ﾜﾘﾂｹﾊｼ 0191 伊左座・下二線 その他の道路 水路 1 4.40 3.00 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01049 新田3号橋 ｼﾝﾃﾞﾝ3ｺﾞｳﾊｼ 0182 みずほ団地21号線 その他の道路 水路 1 4.32 6.00 PCプレテン床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01050 竹山橋 ﾀｹﾔﾏﾊｼ 0080 新池下・村下線 その他の道路 水路 1 4.50 7.00 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01051 道瀬橋 ﾄﾞｳｾﾞﾊｼ 0233 伊左座・二線 2級町道 水路 1 6.10 9.00 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年11月 2025年度 監視

01053 的場1号橋 ﾏﾄﾊﾞ1ｺﾞｳﾊｼ 0025 立屋敷・下二線 その他の道路 水路 1 2.70 4.02 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年11月 2025年度 監視

01055 前田橋 ﾏｴﾀﾞﾊｼ 0029 宮尾・片山線 その他の道路 水路 1 4.00 3.65 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2020年11月 2025年度 監視

01056 井出の池3号橋 ｲﾃﾞﾉｲｹ3ｺﾞｳﾊｼ 0234 西・迎線 その他の道路 水路 1 3.80 4.15 RC床版橋 1989年12月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01057 村下1号橋 ﾑﾗｼﾀ1ｺﾞｳﾊｼ 0077 村下・入用線 その他の道路 水路 1 2.00 5.00 BOXカルバート 1979年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01058 当井田2号橋 ﾄｳｲﾀ2ｺﾞｳﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 水路 1 3.57 11.05 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01060 小塚橋 ｺﾂｶﾊｼ 0231 宮ノ前・門田線 その他の道路 水路 1 3.10 3.90 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01061 井出の池1号橋 ｲﾃﾞﾉｲｹ1ｺﾞｳﾊｼ 0008 頃末・二線 1級町道 水路 1 4.54 12.60 BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ＋RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01062 松原分4号橋 ﾏﾂﾊﾞﾗﾌﾞﾝ4ｺﾞｳﾊｼ 0024 立屋敷・伊左座線 2級町道 水路 1 4.10 5.80 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年11月 2025年度 監視

01063 溝口1号橋 ﾐｿﾞﾉｸﾁ1ｺﾞｳﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 水路 1 3.00 11.15 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01064 井出の池2号橋 ｲﾃﾞﾉｲｹ2ｺﾞｳﾊｼ 0238 宮ノ下・迎線 その他の道路 水路 1 3.30 2.65 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01065 神ノ前1号橋 ｶﾐﾉﾏｴ1ｺﾞｳﾊｼ 0035 神ノ前・前田線 その他の道路 水路 1 3.26 5.70 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年11月 2025年度 監視

01066 二塚1号橋 ﾌﾀﾂｶ1ｺﾞｳﾊｼ 0191 伊左座・下二線 その他の道路 水路 1 3.25 5.60 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01067 川崎橋 ｶﾜｻｷﾊｼ 0018 土手添・川崎線 その他の道路 水路 1 3.20 7.24 BOXカルバート 1979年3月 Ⅱ 2020年11月 2025年度 監視

01068 宮ノ前1号橋 ﾐﾔﾉﾏｴ1ｺﾞｳﾊｼ 0231 宮ノ前・門田線 その他の道路 水路 1 4.10 7.00 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01069 宮ノ前2号橋 ﾐﾔﾉﾏｴ2ｺﾞｳﾊｼ 0234 西・迎線 その他の道路 水路 1 3.18 6.95 RC床版橋 1989年12月 Ⅱ 2020年12月 2025年度 監視

01070 干地田橋 ﾋﾁﾞﾀﾊｼ 0025 立屋敷・下二線 その他の道路 水路 1 2.15 5.90 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2020年11月 2025年度 監視

01071 立地前橋 ﾘｭﾁﾉﾏｴﾊｼ 0025 立屋敷・下二線 その他の道路 水路 1 2.15 4.45 BOXカルバート 1979年3月 Ⅱ 2020年11月 2025年度 監視

01072 小塚1号橋 ｺﾂﾞｶ1ｺﾞｳﾊｼ 0198 吉田・二線 その他の道路 水路 1 3.10 6.10 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2020年12月 2025年度 監視

01073 雁田牟田1号橋 ｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀ1ｺﾞｳﾊｼ 0196 四反丸・当井田線 その他の道路 水路 1 3.00 6.20 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2020年12月 2025年度 監視

01074 雁田牟田2号橋 ｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀ2ｺﾞｳﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 水路 1 3.00 11.20 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2022年3月 2026年度 監視
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01076 神ノ前2号橋 ｶﾐﾉﾏｴ2ｺﾞｳﾊｼ 0036 神ノ前2号橋 その他の道路 水路 1 3.00 2.72 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2021年12月 2026年度 監視

01077 神ノ前橋 ｶﾐﾉﾏｴﾊｼ 0004 丸ノ内・京殿線 2級町道 水路 1 2.90 5.30 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2021年12月 2026年度 監視

01078 羅漢前1号橋 ﾗｶﾝﾏｴ1ｺﾞｳﾊｼ 0200 吉田団地1号線 その他の道路 水路 1 3.00 6.01 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2022年3月 2026年度 監視

01079 村下2号橋 ﾑﾗｼﾀ2ｺﾞｳﾊｼ 0081 村下・入用線 その他の道路 水路 1 2.90 2.50 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01080 松原分5号橋 ﾏﾂﾊﾞﾗﾌﾞﾝ5ｺﾞｳﾊｼ 0185 立屋敷・上前田線 その他の道路 水路 1 2.92 3.10 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2021年12月 2026年度 監視

01081 神手橋 ｶﾐﾉﾃﾊｼ 0031 中山・井地向線 その他の道路 水路 1 4.00 8.50 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2021年11月 2026年度 監視

01083 中山橋 ﾅｶﾔﾏﾊｼ 0014 大下・和田線 その他の道路 水路 1 2.84 7.80 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2021年11月 2026年度 監視

01084 琵琶ノ首橋 ﾋﾞﾜﾉｸﾋﾞﾊｼ 0009 引船・琵琶ノ首線 2級町道 水路 1 2.60 9.00 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2021年12月 2026年度 監視

01085 上前田橋 ｶﾝﾏｴﾀﾞﾊｼ 0030 上前田・西線 その他の道路 水路 1 2.73 5.67 RC床版橋 1979年3月 Ⅲ 2021年12月 2026年度 修繕

01086 的場2号橋 ﾏﾄﾊﾞ2ｺﾞｳﾊｼ 0186 的場・井地向線 その他の道路 水路 1 5.00 4.05 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2021年12月 2026年度 監視

01087 池田橋 ｲｹﾀﾞﾊｼ 0008 頃末・二線 1級町道 水路 1 3.00 8.20 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2022年3月 2026年度 監視

01088 溝口2号橋 ﾐｿﾞｸﾁ2ｺﾞｳﾊｼ 0191 伊左座・下二線 その他の道路 水路 1 3.50 8.50 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01089 羅漢前2号橋 ﾗｶﾝﾏｴ2ｺﾞｳﾊｼ 0210 羅漢前・前田線 その他の道路 水路 1 2.60 3.40 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2022年3月 2026年度 監視

01090 宮ノ下橋 ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ 0235 宮ノ前・川端線 その他の道路 水路 1 2.45 5.80 BOXカルバート 1979年3月 Ⅱ 2017年12月 2022年度 監視

01091 金財橋 ｷﾝｻｲﾊｼ 0008 頃末・二線 1級町道 水路 1 4.10 9.73 RC床版橋 1979年3月 Ⅲ 2022年3月 2026年度 修繕

01092 大下橋 ｵｵｼﾀﾊｼ 0002 稲替・井地向線 1級町道 水路 1 2.40 12.90 BOXカルバート 1979年3月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01093 藪崩橋 ﾔﾌﾞｸｽﾞｼﾊｼ 0005 和田・網掛線 1級町道 水路 1 2.50 11.20 BOXカルバート 1997年12月 Ⅱ 2021年12月 2026年度 監視

01094 当井田1号橋 ﾄｳｲﾀ1ｺﾞｳﾊｼ 0025 立屋敷・下二線 その他の道路 水路 1 2.45 7.03 BOXカルバート 1986年3月 Ⅰ 2022年3月 2026年度 監視

01095 鶴ノ前橋 ﾂﾙﾉﾏｴﾊｼ 0025 立屋敷・下二線 その他の道路 水路 1 2.40 4.45 BOXカルバート 1986年3月 Ⅱ 2022年3月 2026年度 監視

01096 門田橋 ﾓﾝﾃﾞﾝﾊｼ 0231 宮ノ前・門田線 その他の道路 水路 1 2.60 2.55 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2022年3月 2026年度 監視

01097 二反田橋 ﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ 0009 引船・琵琶ノ首線 2級町道 水路 1 2.20 8.90 RC床版橋 1979年3月 Ⅲ 2021年12月 2026年度 修繕

01098 井地橋 ｲｼﾞﾊｼ 0009 引船・琵琶ノ首線 2級町道 水路 1 2.25 8.90 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2021年12月 2026年度 監視

01099 砂山橋 ｽﾅﾔﾏﾊｼ 0003 猪熊・朳線 1級町道 水路 1 3.50 22.05 BOXカルバート 1979年3月 Ⅱ 2021年12月 2026年度 監視

01101 和田橋 ﾜﾀﾞﾊｼ 0016 和田・井地向線 その他の道路 水路 1 2.56 3.80 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2021年11月 2026年度 監視

01102 入柳橋 ｲﾘｭｳﾊｼ 0003 猪熊・朳線 1級町道 水路 1 2.10 8.60 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01104 野間1号橋 ﾉﾏ1ｺﾞｳﾊｼ 0233 伊左座・二線 2級町道 水路 1 2.00 6.90 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01106 五反五歩橋 ｺﾞﾀﾝｺﾞﾌﾞﾊｼ 0023 五反五歩・曲り線 その他の道路 水路 1 2.40 5.70 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01107 麻生開橋 ｱｿｳﾋﾞﾗｷﾊｼ 0023 五反五歩・曲り線 その他の道路 水路 1 3.15 4.27 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2017年12月 2022年度 監視

01108 野間2号橋 ﾉﾏ2ｺﾞｳﾊｼ 0198 吉田・二線 その他の道路 水路 1 3.10 6.00 RC床版橋 1979年3月 Ⅱ 2017年11月 2022年度 監視

01111 島ノ内橋 ｼﾏﾉｳﾁﾊｼ 0009 引船・琵琶ノ首線 2級町道 水路 1 3.65 7.25 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01112 野間3号橋 ﾉﾏ3ｺﾞｳﾊｼ 0293 野間・迎線 その他の道路 水路 1 4.75 3.83 RC床版橋 1992年3月 Ⅱ 2018年2月 2022年度 監視

01113 野問4号橋 ﾉﾏ4ｺﾞｳﾊｼ 0293 野間・迎線 その他の道路 水路 1 3.80 3.42 RC床版橋 1992年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01115 三反田1号橋 ｻﾝﾀﾞﾝﾀ1ｺﾞｳﾊｼ 0038 三反間・十三塚1号線 その他の道路 水路 1 2.60 3.50 RC床版橋 1979年3月 Ⅲ 2018年2月 2022年度 修繕(注)

01116 十三塚1号橋 ｼﾞｭｳｻﾝﾂﾞｶ1ｺﾞｳﾊｼ 0038 三反間・十三塚2号線 その他の道路 水路 1 2.22 4.72 RC床版橋 1979年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01117 大下1号橋 ｵｵｼﾀ1ｺﾞｳﾊｼ 0296 大下・井地向線 その他の道路 水路 1 2.10 4.10 RC床版橋 1986年3月 Ⅱ 2017年12月 2022年度 監視

01119 新池下橋 ｼﾝｲｹｼﾀﾊｼ 0346 櫛笥・平床線 1級町道 水路 1 4.00 10.50 BOXカルバート 1991年9月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01120 南割1号橋 ﾐﾅﾐﾉﾜﾘ1ｺﾞｳﾊｼ 0376 南割・十郎線 その他の道路 水路 1 2.80 4.25 BOXカルバート 1994年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01121 十郎1号橋 ｼﾞｭｳﾛｳ1ｺﾞｳﾊｼ 0376 南割・十郎線 その他の道路 水路 1 3.00 3.23 RC床版橋 1994年3月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

01124 五反切橋 ｺﾞﾀﾝｷﾞﾘﾊｼ 0395 五反切・江川線 その他の道路 水路 1 3.40 5.00 RC床版橋 1995年9月 Ⅱ 2020年1月 2025年度 監視

01126 鯉口川1号橋 ｺｲｸﾁｶﾜ1ｺﾞｳﾊｼ 0407 上稗尻・麻生開線 その他の道路 水路 1 4.00 4.80 BOXカルバート 1996年9月 Ⅱ 2020年2月 2023年度 監視

01127 宮尾1号橋 ﾐﾔｵ1ｺﾞｳﾊｼ 0152 宮尾線 2級町道 水路 1 4.15 12.00 BOXカルバート 1997年3月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01134 深江橋 ﾌｶｴﾊｼ 0385 柿替・砂山線 その他の道路 水路 1 2.90 5.40 BOXカルバート 1996年3月 Ⅰ 2017年6月 2022年度 監視

01135 丸ノ内橋 ﾏﾙﾉｳﾁﾊｼ 0384 丸ノ内線 その他の道路 水路 1 3.60 5.40 BOXカルバート 1997年12月 Ⅰ 2018年6月 2023年度 監視

01137 野間5号橋 ﾉﾏ5ｺﾞｳﾊｼ 0418 野間線 その他の道路 水路 1 4.20 4.15 BOXカルバート 1998年9月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01138 野間6号橋 ﾉﾏ6ｺﾞｳﾊｼ 0418 野間線 その他の道路 水路 1 4.00 3.24 RC床版橋 1998年9月 Ⅲ 2018年2月 2022年度 更新

01139 小塚2号橋 ｺﾂﾞｶ2ｺﾞｳﾊｼ 0379 宮ノ前線 その他の道路 水路 1 3.55 7.30 BOXカルバート 1998年9月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01140 小塚3号橋 ｺﾂﾞｶ3ｺﾞｳﾊｼ 0379 宮ノ前線 その他の道路 水路 1 3.95 5.00 BOXカルバート 1998年9月 Ⅲ 2018年7月 2023年度 修繕

01141 小塚4号橋 ｺﾂﾞｶ4ｺﾞｳﾊｼ 0379 宮ノ前線 その他の道路 水路 1 2.16 5.88 RC床版橋 1998年9月 Ⅲ 2018年7月 2023年度 修繕(注)

01142 小塚5号橋 ｺﾂﾞｶ5ｺﾞｳﾊｼ 0419 小塚・門田線 その他の道路 水路 1 4.44 4.50 BOXカルバート 1998年9月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01143 小塚6号橋 ｺﾂﾞｶ6ｺﾞｳﾊｼ 0419 小塚・門田線 その他の道路 水路 1 2.43 2.80 RC床版橋 1998年9月 Ⅲ 2018年7月 2023年度 修繕

01144 菜ノ里団地1号橋 ﾅﾉｻﾄﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ 0422 菜ノ里団地2号線 その他の道路 水路 1 3.50 9.05 RC床版橋 1999年3月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01145 菜ノ里団地2号橋 ﾅﾉｻﾄﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳﾊｼ 0426 菜ノ里団地6号線 その他の道路 水路 1 5.00 8.50 RC床版橋 1999年3月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視
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01146 菜ノ里団地3号橋 ﾅﾉｻﾄﾀﾞﾝﾁ3ｺﾞｳﾊｼ 0426 菜ノ里団地6号線 その他の道路 水路 1 3.60 9.00 RC床版橋 1999年3月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01147 南鯉口橋 ﾐﾅﾐｺｲｸﾞﾁﾊｼ 0431 曲り・櫛笥線 2級町道 水路 1 4.60 10.30 RC床版橋 1999年12月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01148 鯉口橋 ｺｲｸﾞﾁﾊｼ 0431 曲り・櫛笥線 2級町道 水路 1 3.50 10.80 RC床版橋 1999年12月 Ⅰ 2018年7月 2023年度 監視

01152 松原分6号橋 ﾏﾂﾊﾞﾗﾌﾞﾝ6ｺﾞｳﾊｼ 0024 立屋敷・伊左座線 2級町道 水路 1 3.03 7.25 RC床版橋 1979年3月 Ⅲ 2018年7月 2023年度 修繕(注)

02686 宮尾大橋 ﾐﾔｵｵｵﾊｼ 0152 宮尾線 2級町道 JR筑豊本線 1 33.20 12.80 PCポステンT桁橋 1996年3月 Ⅱ 2018年11月 2022年度 監視

02687 新貴船橋 ｼﾝｷﾌﾈﾊｼ 0152 宮尾線 2級町道 新新堀川 1 23.23 28.80 PCプレテン床版橋 1997年3月 Ⅰ 2017年3月 2022年度 監視

02689 三巻橋 ﾐﾏｷﾊｼ 0006 古賀・頃末線 1級町道 曲川 2 37.60 10.00 PCプレテン床版橋 1973年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02690 上井地橋 ｶﾐｲｼﾞﾊｼ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 曲川 2 36.90 7.75 PCプレテン床版橋 1971年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02691 古賀橋 ｺｶﾞﾊｼ 0005 和田・網掛線 1級町道 曲川 2 36.25 6.80 PCプレテン床版橋 1975年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02692 唐ノ熊橋 ﾄｳﾉｸﾏﾊｼ 0008 頃末・二線 1級町道 曲川 2 36.25 10.30 PCプレテン床版橋 1974年6月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02693 長割橋 ﾅｶﾞﾜﾘﾊｼ 0198 吉田・二線 その他の道路 曲川 2 35.20 6.72 PCプレテン床版橋 1977年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02694 朳橋 ｴﾌﾞﾘﾊｼ 0007 朳・頃末線 1級町道 曲川 2 35.20 7.20 PCプレテン床版橋 1978年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02695 豊前坊橋 ﾌﾞｾﾞﾝﾎﾞｳﾊｼ 0082 船津・大塔線 その他の道路 曲川 2 35.20 4.20 PCプレテン床版橋 1978年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02696 橋詰橋 ﾊｼﾂﾞﾒﾊｼ 0155 麻生開・橋詰線 その他の道路 曲川 2 35.20 6.70 PCプレテン床版橋 1977年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02697 中川橋 ﾅｶｶﾞﾜﾊｼ 0004 丸ノ内・京殿線 2級町道 曲川 2 35.20 7.32 PCプレテン床版橋 1973年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02699 赤池橋 ｱｶｲｹﾊｼ 0154 赤池・橋詰線 その他の道路 曲川 2 35.00 5.80 PCプレテン床版橋 1975年3月 Ⅰ 2017年2月 2022年度 監視

02700 鯨瀬橋 ｸｼﾞﾗｾﾊｼ 0001 稲替・鯨瀬線 2級町道 曲川 2 33.75 5.80 PCプレテン床版橋 1970年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02701 月夜橋 ﾂｷﾖﾊｼ 0013 月夜待・ヌメリ石線 1級町道 JR筑豊本線 1 23.80 17.00 PCプレテンT桁橋 1972年11月 Ⅱ 2018年11月 2022年度 監視

02702 寺島橋 ﾃﾗｼﾏﾊｼ 0030 上前田・西線 その他の道路 曲川放水路 1 23.60 5.90 PCプレテン床版橋 1974年6月 Ⅰ 2017年12月 2022年度 監視

02703 野間新橋 ﾉﾏｼﾝﾊｼ 0008 頃末・二線 1級町道 曲川放水路 1 19.10 9.90 PCプレテン床版橋 1974年6月 Ⅰ 2017年1月 2022年度 監視

02704 古屋敷橋 ﾌﾙﾔｼｷﾊｼ 0198 吉田・二線 その他の道路 曲川放水路 1 16.85 6.80 PCプレテン床版橋 1975年5月 Ⅰ 2017年1月 2022年度 監視

02705 吉隈橋 ﾖｼｸﾏﾊｼ 0028 イワゼ・松ヶ谷線 その他の道路 堀川 2 14.90 5.65 PCプレテンT桁橋 1954年3月 Ⅲ 2020年2月 2023年度 修繕

02706 新西橋 ｼﾝﾆｼﾊｼ 0232 西・野間線 その他の道路 曲川放水路 1 21.90 4.60 PCプレテン床版橋 1975年3月 Ⅰ 2017年1月 2022年度 監視

02708 曲川大橋 ﾏｶﾞﾘｶﾞﾜｵｵﾊｼ 0241 砂山・丸ノ内線 1級町道 曲川 2 38.40 16.80 PCプレテンT桁橋 1982年4月 Ⅱ 2020年2月 2023年度 監視

02709 曲川橋 ﾏｶﾞﾘｶﾞﾜﾊｼ 0006 古賀・頃末線 1級町道 曲川 2 47.50 12.80 PCプレテン床版橋 1982年5月 Ⅲ 2020年2月 2023年度 修繕

02710 新内田橋 ｼﾝｳﾁﾀﾞﾊｼ 0293 野間・迎線 その他の道路 曲川放水路 1 17.65 3.60 PCプレテン床版橋 1975年2月 Ⅱ 2020年2月 2023年度 監視

02711 三反田2号橋 ｻﾝﾀﾞﾝﾀ2ｺﾞｳﾊｼ 0297 三反間・十三塚２号線 その他の道路 水路 1 2.95 5.00 RC床版橋 1986年3月 Ⅲ 2018年10月 2023年度 修繕(注)

02712 十三塚2号橋 ｼﾞｭｳｻﾝﾂﾞｶ2ｺﾞｳﾊｼ 0297 三反間・十三塚２号線 その他の道路 水路 1 2.20 5.10 RC床版橋 1986年3月 Ⅱ 2018年10月 2023年度 監視

02713 ふれあい橋 ﾌﾚｱｲﾊｼ 0004 丸ノ内・京殿線 2級町道 曲川 2 37.10 3.30 PCプレテン床版橋 1993年3月 Ⅰ 2018年10月 2023年度 監視

02714 御猟牟田2号橋 ｺﾞﾘｮｳﾑﾀ2ｺﾞｳﾊｼ 0277 御猟牟田2号線 その他の道路 水路 1 2.20 6.00 BOXカルバート 1983年3月 Ⅲ 2018年10月 2023年度 更新

02715 新西橋(側道) ｼﾝﾆｼﾊｼｿｸﾄﾞｳ 0232 西・野間線 その他の道路 曲川放水路 1 22.30 2.30 PCプレテン床版橋 2008年3月 Ⅰ 2018年10月 2023年度 監視

02716 北寺島橋 ｷﾀﾃﾗｼﾞﾏﾊｼ 0312 五反田・石仏線 その他の道路 曲川 1 24.00 3.52 PCプレテン床版橋 1987年9月 Ⅱ 2020年2月 2023年度 監視

02717 当井田3号橋 ﾄｳｲﾀ3ｺﾞｳﾊｼ 0196 四反丸･当井田線 その他の道路 水路 1 2.40 6.45 PC床版橋 1979年3月 Ⅲ 2018年10月 2023年度 修繕(注)

02718 金財橋(側道) ｷﾝｻｲﾊｼｿｸﾄﾞｳ 0008 頃末・二線 1級町道 水路 1 2.05 1.95 BOXカルバート 1979年3月 Ⅰ 2018年10月 2023年度 監視

02719 上井地橋(L) ｶﾐｲｼﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｴﾙ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 曲川 2 38.60 2.02 H鋼桁橋 1982年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02720 上井地橋(R) ｶﾐｲｼﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｱｰﾙ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 曲川 2 38.60 2.02 H鋼桁橋 1982年3月 Ⅱ 2021年11月 2024年度 監視

02721 大橋側道橋 ｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 0011 伊左座・吉田線 1級町道 新新堀川 1 9.50 2.00 PCプレテン床版橋 1981年3月 Ⅱ 2018年10月 2023年度 監視

02722 新小塚橋 ｼﾝｺﾂｶﾊｼ 0312 五反田・石仏線 その他の道路 曲川放水路 1 19.15 3.60 PCプレテン床版橋 1987年9月 Ⅱ 2020年2月 2023年度 監視

02723 高苗代橋 ﾀｶﾅｴｼﾛﾊｼ 0312 五反田・石仏線 その他の道路 曲川放水路 1 20.00 3.60 PCプレテン床版橋 1987年9月 Ⅱ 2020年2月 2023年度 監視

02724 二岩瀬橋 ﾌﾀｲﾜｾﾞﾊｼ 0312 五反田・石仏線 その他の道路 曲川 2 37.80 4.20 PCプレテン床版橋 1987年9月 Ⅱ 2020年2月 2023年度 監視

(注)：R4年度までに対策は完了している。


